

TIOP-2.2.2-08/2-2009-0005
„Kanizsai Dorottya Kórház sürgősségi ellátásának (SO2) korszerűsítése”
című projekt előrehaladása

2010. november-december

A projekt keretmegállapodásos közbeszerzési eljárásának ajánlattételi szakasza 2010. november 29-én lezárult. Az eredményhirdetésre és a nyertes ajánlattevőkkel történő keretmegállapodások megkötésére 2011. január hónapban kerül sor. Megkezdjük a keretmegállapodásos eljárás 2. rész közbeszerzési dokumentációinak összeállítását.

A TIOP-2.2.2. és TIOP-2.2.4 projektek összefüggő építészeti megvalósítására tekintettel a sürgősségi kiviteli tervdokumentáció módosítása vált szükségessé, mely a két egymásra épülő projekt kivitelezését foglalja magában. A módosított terveket a tervezőiroda 2010. novemberben leszállította. A műszaki tartalom változása miatt Támogatási szerződés módosítási kérelmet is be kell nyújtanunk a Strukturális Alapok Programiroda (STRAPI) felé.

Mivel a 2010. évi önkormányzati választások eredményeként a projektgazda hivatalos képviselőjében eljáró polgármester személye megváltozott, változás-bejelentési kérelmet nyújtottunk be a STRAPI felé.

2010. november 22-én a STRAPI helyszíni szemlén értékelte a projekt előrehaladását. Az ellenőrzés során kiemelték a projektmenedzsment kiemelkedő precizitású munkavégzését.

A projekthez kapcsolódó nyilvánosságbiztosítás keretében a nyomdai termékek árajánlatbekérését előkészítettük.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a projekt információs központja a kórház illetve a város honlapján közzétett telefonszámon (93/500-774) folyamatosan elérhető.

Millei Veronika
projektasszisztens